



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1 - LOT 7 - REVETEMENT SOL SOUPLE PVC

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

COMMUNUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE TRONCAIS

1 Rue Nicolas Baudin - 03350 CERILLY

Tél 04 70 67 59 43 - Email : comcom@paysdetroncais.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SARL FAROPPA Christophe

2 Rue des Rocs – 03140 Monestier

Tél 06 26 81 11 83 - Email : christophe.faroppa@live.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

RENOVATION DE L'ECOLE PRIMAIRE DE CERILLY

- **Date de la notification du marché public :**
- **Durée d'exécution du marché public : 7 mois**
- **Montant initial du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 26 780.61 €**
- **Montant TTC : 32 136.73 €**

D. Objet de l'avenant

• Modifications introduites par le présent avenant
 (Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

- Divers travaux supplémentaires selon devis ci-annexé suite à imprévus de chantier et demandes du Maître d'Ouvrage

L'article D de l'acte d'engagement est donc modifié en ce sens.

Les prestations viennent en complément des prestations notées dans le CCTP et DPGF

• Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public.
 (Cocher la case correspondante.)

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 7 088.50 €
- Montant TTC : + 8 506.20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 26.47 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 33 869.11 €
- Montant TTC : 40 642.93 €

E. Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
TAROFFA Charlotte	7 Juin 2024	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F : Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)



A : *C. L...*....., le *27*...*juin* 2024.

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.